

รายงาน Phase 1 — เริ่มโครงการและวางฐาน (W1–W4)

ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. ภาพรวมเฟส

รายการ	ค่า
Sprint ที่ครอบคลุม	Sprint 1 (Jira ID 84, closed)
สัปดาห์	1–4
Issues	SPM-6...SPM-10 (15 SP) ปิดครบ
เวอร์ชันโค้ดที่ได้	CLI รุ่นแรกหลัง refactor (JSON + atomic save)

เฟสนี้วางฐานทั้งระบบ: จากกฎบัตรและการทบทวนโค้ดเดิม ไปสู่การออกแบบพิมพ์เขียว แล้วลงมือเขียนโค้ดใหม่ที่ทดสอบได้จริง

2. สิ่งที่ทำตามสัปดาห์

สัปดาห์	เนื้อหา	ไฟล์หลักฐาน
W1	Project Charter · Scope · System Understanding (ระบบเดิม 5 เมนู, ความเสี่ยง 3 ระดับรุนแรง, code smell 3 จุด)	Sprint1/week-1/
W2	DFD L0/L1 · Hotspot · Static Analysis (LOC 99, Pylint 7.10/10, CC 14) · Blueprint · Member-Discount design	Sprint1/week-2/
W3	app_v2.py (OOP 3 คลาส) · DoD 5 ข้อ · RACI · ชุดทดสอบ	Sprint1/week-3/
W4	ปรับปรุงโค้ดรอบสุดท้ายของเฟส + เทสต์ 5 ผ่าน + test.json	Sprint1/week-4/

3. ผลลัพธ์หลัก

ด้าน	ผลลัพธ์
โค้ด	แยก Product / InventoryManager / InventoryCLI ตาม Separation of Concerns
ความทนทาน	บันทึกไฟล์แบบ atomic (tmp + os.replace), กันค่าติดลบ, ตรวจสอบนิดข้อมูล
ความเข้ากันได้	อ่านไฟล์เก่าที่ใช้คีย์ n / q / p / c ได้
คุณภาพกระบวนการ	มี DoD 5 ข้อและ RACI ที่ชัดเจน
การทดสอบ	PyTest 5 เคส พร้อมรายงาน test.json

4. สิ่งที่ยังไม่ทำ (ตั้งใจด)

- SQLite, Member tiers, Checkout — ออกแบบไว้แล้วแต่ยังไม่พัฒนา (ยกยอดไป Sprint 5)
- เว็บ/หน้าจอกกราฟิก — อยู่นอกขอบเขตของเฟสนี้

5. ปัญหาที่พบและการจัดการ

ปัญหา	การจัดการ
CC 14 ชับซ้อนเกินเกณฑ์	แยกเป็นคลาสใน W3
ข้อมูลเสียหายเมื่อเขียน JSON	เปลี่ยนเป็น atomic write
โค้ดไม่มี validation	เพิ่ม validator ในชั้น UI และ guard ในชั้น logic

6. รายงานและหลักฐานฉบับเต็ม

- รายงานปิดสปринต์: [Sprint1/sprint1.md](#) · [หน้าเว็บ](#) · [PDF](#)
- ข้อเสนอรวมเฟส: [Sprint1/proposal/Integrated_Planning_Proposal.md](#)
- README ของเฟส: [README.md](#)