

UAT และปล่อยรุ่น v2.0

ปิดวงจร W1–W12 ด้วย User Acceptance, Release Gate และ Final EVM

5 SP

SPM-20 + SPM-21

25/25

Regression Tests

v2.0.0

Evolution Release

ภาพรวมสปรินต์

ยืนยันว่าฟีเจอร์ evolution พร้อมใช้งานจริงทางเทคนิค และปิดสถานะโครงการด้าน release/จบ

W12

ช่วงงาน

5 SP

ปิดครบ

2

Issues

25

Tests

ทีมและความรับผิดชอบ

ภาณุวัฒน์ คำคำ

PM / Developer

Release checklist · Final EVM · procurement

เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์

QA / Tester

UAT scenarios · cross-team test

ณฐภาพ สายหล้า

Tech Lead / Architect

Release gate · merge main

เป้าหมายหลัก

- ▶ รวม CR-01, CR-02 และ BUG-101 fix เข้ารุ่น v2.0
- ▶ ขยาย test suite จาก 5 → 25 เคส
- ▶ รัน UAT SC01–SC03 และตรวจ release gate 3 ด้าน
- ▶ สรุป Final EVM และออก annotated tag

Release Flow ใน W12

จาก code complete → acceptance → technical gate → release



วิวัฒนาการจาก v1.0 → v2.0

v1.0

- JSON เขียนทับตรง
- Monolithic + global x
- ▶ ไม่มี Barcode / CSV
- 5 tests



v2.0.0-evolution

- JSON + atomic write
- OOP 3 คลาส แยก Logic/UI
- Barcode + Reorder Point + CSV
- 25 tests

UAT SC01-SC03

ผลทางเทคนิคผ่านครบ แต่ formal sign-off ยังรอลายเซ็น

SC01 · Inventory Manager

PASS

เพิ่ม Milk (885) จำนวน 10 · ROP 5 → บันทึกสำเร็จ ไม่ crash

SC02 · Store Cashier

PASS

ตัดสต็อก 6 เหลือ 4 → ระบบแจ้ง low stock ทันที

SC03 · Purchasing Officer

PASS

Export CSV เปิดใน Excel → มี Barcode และข้อมูลถูกต้อง

Formal Sign-off

WAIT

ช่องลายเซ็นผู้ทดสอบและ Tech Lead ยังว่าง จึงไม่อ้างว่ารับรองทางการเสร็จแล้ว

Final EVM และเงินสำรอง

ส่งงานตรงเวลา แต่ต้นทุนจริงสูงกว่าแผนเล็กน้อย

1.00

SPI

0.96

CPI

-575

CV (THB)

898

Reserve Left

อ่านค่าร่วมกัน

- $PV = EV = 15,525 \text{ THB} \rightarrow$ เสร็จตามแผน
- $AC = 16,100 \text{ THB} \rightarrow$ เกิน 575 THB หรือ 3.7%
- Reserve: $2,823 - 1,350 \text{ (CR-02)} - 575 \text{ (close-out)} = 898 \text{ THB}$

Release Checklist และ Changelog

สิ่งที่ถูกยืนยันก่อน/หลัง tag

Gate 1 · Quality

UAT SC01-03 ผ่านและแยกประเด็น defect/change request

Gate 2 · Technical

Regression 25/25 · PR develop → main · CI · Tech Lead merge

Gate 3 · Release

Merge main · annotated tag · release note · Final EVM

CHANGELOG

Added Barcode/ROP/CSV · Changed schema/menu · Fixed BUG-101

Sprint Review & Handoff

สิ่งที่ยืนยันได้จากหลักฐาน และสิ่งที่ส่งต่อไปยังรอบถัดไป

ส่งมอบแล้ว

- v2.0.0-evolution พร้อม tag
- 25 regression tests ผ่าน
- UAT 3 scenarios ผ่านทางเทคนิค

ความเสี่ยง/ข้อจำกัด

- Formal UAT sign-off ยังว่าง
- Legacy data ยังเป็น fallback
- SQLite/Member ยังไม่ได้ implement

งานส่งต่อ

- ▶ พัฒนา SQLite + Member + Checkout
- ▶ แก้ E501 ในโค้ดสด
- ▶ ต่อยอดเป็น Web UI โดย reuse domain