

Sprint 3 · Phase 3 · W8–W11

ลงมือจริง และคุมการเปลี่ยนแปลง

Change Request ทุกใบต้องมี Impact Analysis, CCB,
ต้นทุน และ test — ไม่เพิ่ม scope แบบเจียบ ๆ

16 SP · SPM-15...SPM-19

Jira Sprint ID 85 · state: closed

ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

W8-W11 เดินทางจาก Change Request ไปสู่ Scope Freeze

ที่มา: sprint3.md ส่วนงานรายสัปดาห์

สัปดาห์	งานหลัก	หลักฐานสำคัญ
W8	CR-01 · Burndown · Stakeholder · Procurement	Impact Analysis
W9	EVM · Retrospective · Transition	EVM / Retro
W10	CR-02 · CCB · BUG-101 · Reserve	Decision / Defect Log
W11	Hardening · Flow/WIP · Scope Freeze	Hardening Report

Change Control 4 ขั้นตอนตัดสินใจด้วยผลกระทบ ไม่ใช่ความรู้สึก

ใช้กระบวนการเดียวกันกับคำขอที่เพิ่ม scope

1 • Submit	บันทึกคำขอและเหตุผล
2 • Impact	ประเมินคน เวลา สถาปัตยกรรม และ test
3 • CCB Review	Sponsor / User Rep / PM / Tech Lead อนุมัติหรือปฏิเสธ
4 • Baseline	อัปเดต scope / cost / schedule หลังอนุมัติ

CR-01 และ CR-02 ถูกอนุมัติด้วยข้อมูลคนละแบบ

ทั้งสองใบมีผลต่อ scope แต่เส้นทางตัดสินใจต่างกัน

รายการ	CR-01 Barcode + ROP	CR-02 CSV Export
ประเภท	Perfective / Normal	Perfective / Fast-Track
Impact	+8 man-hours	4.5 h = 1,350 THB
ตำแหน่งแก้ไข	Product + Repository + UI	CsvReportExporter
การเงิน	เลื่อนไปรอบถัดไป	เบิก Reserve

BUG-101 ถูกแก้ที่ root cause และล็อกด้วย regression test

อาการ crash จากข้อมูลรุ่นเก่ากลายเป็น test ถาวร

อาการ	KeyError: barcode เมื่ออ่าน data.json รุ่นเก่า
5 Whys	schema ใหม่ไม่มี default fallback ใน Repository
Fix	dict.get('barcode','') และ reorder_point default 5
Prevention	Defect-driven test + backward compatibility test

ก่อน freeze ระบบไปถึง 27 / 29 points

เหลือ 2 points และกำหนด WIP เพื่อไม่ให้งานค้างสะสม

27 / 29 Burnup = 93%	WIP 3 Review limit	1,350 THB Reserve ที่ใช้
--	--	--

Retrospective เปลี่ยนปัญหาเป็น action ที่วัดได้

Mad / Sad / Glad ไม่จบแค่การเล่า

ด้าน	สิ่งที่พบ	Action
Mad	Merge conflict จากเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่	แจ้ง blocker ทุก daily
Sad	ประเมิน refactor ต่ำกว่าจริง	นับ hidden technical debt
Glad	PyTest จับบักก่อน demo	คง automated test เป็น gate
Action	PR ค้าง review	review ภายใน 12 ชั่วโมง + TDR

Scope Freeze ป้องกันงานงอกก่อน UAT

หลัง freeze รับเฉพาะสิ่งที่ปกป้องคุณภาพ release

ขอบเขตล็อก	29 story points
อนุญาต	Critical bug · Security fix · Test
ไม่อนุญาต	ฟีเจอร์ใหม่ · เปลี่ยน UI · CR ใหม่
เงื่อนไขออก	งาน 27/29 + hardening + lint/deck gate

Sprint 3 ทำให้การเปลี่ยนแปลงตรวจสอบย้อนหลังได้

CR, defect, cost และ flow ถูกเชื่อมเป็นหลักฐานชุดเดียว

1. ปิด 29/29 ก่อน UAT
2. รับ SC01-SC03 ใน Sprint 4
3. ผ่าน Release Checklist และ Final EVM
4. ยก migration เพิ่มรูปแบบไป Sprint 5