

Sprint 1 · Phase 1 · W1-W4

เริ่มโครงการ และวางฐาน

จาก Project Charter และการวิเคราะห์ระบบเดิม สู่ OOP, validation, atomic write และ PyTest ที่รันซ้ำได้

15 SP · SPM-6...SPM-10

Jira Sprint ID 84 · state: closed

ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

4 สัปดาห์เปลี่ยนระบบเดิมให้มีฐานที่ตรวจสอบได้

ที่มา: sprint1.md ส่วนงานรายสัปดาห์

สัปดาห์	งานหลัก	ผลลัพธ์
W1	Charter · Scope · ระบบเดิม 5 เมนู	เห็นความเสี่ยงและขอบเขต
W2	DFD · Hotspot · Static Analysis · Blueprint	ได้แบบ refactor
W3	OOP 3 คลาส · Validation · Atomic Save	ได้โค้ดรุ่นใหม่ + DoD/RACI
W4	PyTest และปรับรอบสุดท้าย	5/5 tests ผ่าน

Refactor แก้ 4 จุดเสี่ยงหลักของระบบเดิม

จาก Monolithic ที่พึ่ง global state ไปสู่โครงสร้างแยกหน้าที่

โครงสร้าง	Product / InventoryManager / InventoryCLI แยก Business Logic ออกจาก UI
การบันทึก	เขียนไฟล์ชั่วคราวแล้ว os.replace ลดความเสี่ยงไฟล์เสีย
Input	validator ต่อช่อง กันค่าติดลบและ ValueError
ข้อมูลเก่า	Product.from_dict รองรับ n/q/p/c และค่า default

Baseline ชื่อว่าปัญหาหลักอยู่ที่ maintainability

ที่มา: week-2/Static-Analysis.md — ตัวเลขนี้เป็นค่าก่อน
ปรับ

ตัวชี้วัด	ค่า	ความหมาย
Pylint	7.10 / 10	ยังมี convention issue
Cyclomatic Complexity main	14 (C)	สูงกว่าเป้า ≤ 8
Branches	17	สูงกว่าเกณฑ์ 12
Statements	55	ฟังก์ชันเดียวทำมากเกินไป

ผลเทคนิคผ่าน แต่ EVM บอกว่าต้องคุม scope ให้ดีขึ้น

Sprint 1 ปิดฟังก์ชันหลักได้ แต่ใช้เวลา/ต้นทุนมากกว่าที่วางไว้

5 / 5 PyTest PASS	SV -1,000 ช้ากว่าแผน	CV -1,200 เกินงบ
---	--	--

Definition of Done ทำให้คำว่า “เสร็จ” มีเกณฑ์เดียวกัน

DoD 5 ข้อถูกใช้เป็น quality gate ของงานส่งมอบ

Test	PyTest ผ่าน 100%
Code	PEP 8 และแยกชั้น
Safety	validation + atomic write + กันค่าติดลบ
Docs	docstrings และเอกสารอัปเดต
Review	Code Review + Approve

งานที่ยังไม่จบถูกยกยออย่างมีหลักฐาน

ไม่ปิดเจียบ และไม่อ้างว่าพัฒนาแล้วถ้ายังเป็นแค่แบบออกแบบ

SQLite / Member / Checkout	ออกแบบแล้ว แต่ยังไม่ implement — ยกไป Sprint 5
CR-01 / CR-02 / BUG-101	ยกไป Sprint 3 เพื่อทำผ่าน Change Control
UAT / Tag	ยกไป Sprint 4
E501	เก็บใน snapshot และแก้ไขโค้ดสดภายหลัง

Sprint 1 วางฐานให้ระบบพร้อมวิวัฒนาการต่อ

สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่โค้ดทำงาน แต่ต้องมี baseline, test และ
เกณฑ์ส่งมอบ

1. ใช้ To-Be architecture ต่อใน Sprint 2
2. คุมการเปลี่ยนแปลงจริงใน Sprint 3
3. ปิด UAT/Release ใน Sprint 4
4. นำ SQLite + Member + Checkout มาทำจริงใน Sprint 5