

รายงาน Phase 2 — ออกแบบและตั้งต้นทุนฐาน (W5–W7)

ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. ภาพรวมเฟส

รายการ	ค่า
Sprint ที่ครอบคลุม	Sprint 2 (Jira ID 82, closed)
สัปดาห์	5–7
Issues	SPM-11...SPM-14 (13 SP) ปิดครบ
ผลลัพธ์หลัก	สถาปัตยกรรม To-Be + Cost Baseline 18,823 THB + เกณฑ์คุมงบ

เฟสนี้ทำหน้าที่ "วางแผนก่อนลงมือ" เพื่อไม่ให้เกิดการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในเฟสถัดไป เกิด scope creep และงบประมาณปลาย

2. สิ่งที่ทำตามสัปดาห์

สัปดาห์	เนื้อหา	ไฟล์หลักฐาน
W5	As-Is vs To-Be · ระเบียบ ISO 25010 (8 มิติ) · budget worksheet	Sprint2/week-5/
W6	Communication Matrix · DoR/DoD · To-Be Architecture (Singleton/Repository/Strategy) · Cost Variance	Sprint2/week-6/
W7	Cost Baseline 18,823 · Threshold 5%/10% · Capacity 36 man-hours · ISO 14598 target	Sprint2/week-7/

3. ผลลัพธ์หลัก

ด้าน	ผลลัพธ์
สถาปัตยกรรม	ออกแบบ To-Be ที่รองรับ SQLite, สมาชิก 4 ระดับ และ checkout โดยไม่แตะ UI
คุณภาพ	กำหนดเป้าหมาย $v(G) \leq 8$, $CBO \leq 4$, $DIT \leq 2$, Coverage $\geq 85\%$
งบประมาณ	แรงงาน 15,000 + โครงสร้างพื้นฐาน 1,000 + สำรอง 2,823 = 18,823 THB
การควบคุม	เกณฑ์แจ้งเตือนผลต่างงบ $\pm 5\%$ / 5–10% / $>10\%$
กระบวนการ	Communication Matrix, DoR 4 ข้อ, DoD 4 ข้อ

หมายเหตุ: ตัวเลขงบของ W5 (39,100 THB) เป็นคนละฐานกับ baseline ที่อนุมัติใน W7 ต้องระบุฐานทุกครั้ง
ที่อ้างอิง

4. ปัญหาที่พบและการจัดการ

ปัญหา	การจัดการ
ต้นทุนแฝงของการย้ายฐานข้อมูลไม่ถูกประมาณ	วิเคราะห์ Cost Variance และเพิ่มเงินสำรอง 15%
ความจุทีม 36 ชั่วโมงต่ำกว่างานจริง	ตั้งกติกาคุมงานเข้าสปรินต์และใช้ Velocity จริงเป็นเกณฑ์

5. ผลงานที่ส่งต่อให้เฟสถัดไป

- แบบออกแบบ SQLite/Member ถูกพัฒนาจริงใน Sprint 5 ตามเส้นทางนี้
- เกณฑ์คุมงานใช้ติดตามตลอด Sprint 3–5 (บันทึกใน week-9 และ week-12)

6. รายงานและหลักฐานฉบับเต็ม

- รายงานปิดสปรินต์: [Sprint2/sprint2.md](#) · [หน้าเว็บ](#) · [PDF](#)
- README ของเฟส: [README.md](#)