

Sprint 4 · Phase 4 · W12

# UAT และปล่อย v2.0.0-evolution

ปิดวงจร W1–W12 ด้วย acceptance scenario, regression  
25 เคส, release gate และ Final EVM

---

5 SP · SPM-20 / SPM-21

Jira Sprint ID 83 · state: closed

ข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน

---

# v2.0 เปลี่ยนทั้งโครงสร้าง ฟีเจอร์ และความสามารถทดสอบ

เทียบสิ่งที่ส่งมอบกับ v1.0

| รายการ       | v1.0                  | v2.0.0-evolution        |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Persistence  | JSON เขียนทับตรง      | JSON + atomic write     |
| Architecture | Monolithic + global x | OOP 3 คลาส              |
| Inventory    | ไม่มี Barcode/ROP     | Barcode + Reorder Point |
| Reporting    | ไม่มี CSV             | CsvReportExporter       |
| Tests        | 5 เคส                 | 25 เคส                  |

# Regression 25 เคสผ่านครบก่อนปล่อย

ชุดทดสอบครอบคลุม baseline, CR, defect, CLI และ integration

|                                          |                                           |                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <div>25 / 25</div> <div>Tests PASS</div> | <div>6 กลุ่ม</div> <div>Test groups</div> | <div>0</div> <div>Regression แตก</div> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|

# UAT SC01-SC03 ครอบคลุมวงจรรับสินค้า → ขาย → รายงาน

ผลทางเทคนิคผ่านครบ แต่ formal sign-off ยังรอลายเซ็น

| Scenario               | การทดสอบ                  | ผล         |
|------------------------|---------------------------|------------|
| SC01 Inventory Manager | เพิ่ม Milk 10 · ROP 5     | PASS       |
| SC02 Store Cashier     | ตัด 6 เหลือ 4 → low stock | PASS       |
| SC03 Purchasing        | Export CSV เปิด Excel     | PASS       |
| Formal Sign-off        | ผู้ทดสอบ / Tech Lead      | ยังรอลงนาม |

# Release Checklist มี 3 ด้านก่อนเรียกว่าส่งมอบ

แต่ละด้านมีหลักฐานต่างกัน

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Gate 1 · Quality   | UAT SC01–03 ผ่าน + แยก defect / scope             |
| Gate 2 · Technical | Regression 25/25 · PR develop → main · CI · merge |
| Gate 3 · Release   | main · annotated tag · CHANGELOG · Final EVM      |

# Final EVM ปิดตรงเวลา แต่เกินงบเล็กน้อย

ใช้ reserve เคลียร์ส่วนเกินโดยยอดคงเหลือไม่ติดลบ

| ตัวแปร        | ค่า             | ความหมาย                   |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| PV / EV       | 15,525 / 15,525 | SPI = 1.00 ตรงเวลา         |
| AC            | 16,100          | ต้นทุนจริง                 |
| CPI           | 0.96            | ประสิทธิภาพต้นทุนต่ำกว่า 1 |
| CV            | -575 THB        | เกินงบ 3.7%                |
| Reserve เหลือ | 898 THB         | หลัง CR-02 และ close-out   |

# CHANGELOG บอกว่ารุ่นนี้เปลี่ยนอะไรจริง

Release note ต้องสะท้อน code และ test ที่ส่งมอบ

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| Added   | Barcode · Reorder Alert · CSV Export |
| Changed | Product schema + หมายเลขเมนู         |
| Removed | global x                             |
| Fixed   | BUG-101 รองรับ legacy key + default  |

# ข้อจำกัดที่ยังเหลือถูกส่งต่ออย่างตรงไปตรงมา

การผ่าน UAT ทางเทคนิคไม่ได้แปลว่าทุกงานใน roadmap จบแล้ว

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| UAT sign-off    | ยังรอลายเซ็นทางการ                |
| Legacy data     | fallback ยังไม่ใช่ migration เต็ม |
| E501            | ยังค้างใน snapshot รุ่นนี้        |
| SQLite / Member | ยังเป็น design — ยกไป Sprint 5    |

## **Sprint 4 ปิด v2.0 และเปิดทางให้ evolution รอบใหม่**

รุ่น v2.0.0-evolution มี tag และผ่าน technical gate แล้ว

1. นำ SQLite + Member + Checkout มาทำจริง
2. แก้ E501 ในโค้ดสด
3. รักษา 25 regression tests ไม่ให้แตก
4. ต่อยอด UI เป็น Web โดย reuse domain