

รายงาน Phase 4 — UAT ปล่อยรุ่น v2.0 (W12)

ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. ภาพรวมเฟส

รายการ	ค่า
Sprint ที่ครอบคลุม	Sprint 4 (Jira ID 83, closed)
สัปดาห์	12
Issues	SPM-20, SPM-21 (5 SP) ปิดครบ
รุ่นที่ส่งมอบ	v2.0.0-evolution

เฟสนี้ปิดวงจรสัปดาห์ที่ 1–12 ด้วยการทดสอบการยอมรับผู้ใช้ เตรียมตัวปล่อย และสรุปสถานะการเงินของทั้งโครงการ

2. สิ่งที่ทำในสัปดาห์ที่ 12

งาน	หลักฐาน
โค้ดพัฒนาการ (รวม CR-01/CR-02/BUG-101 fix)	Sprint4/week-12/app.py
ชุดทดสอบเติบโต 5 → 25 เคส	Sprint4/week-12/test_app.py
UAT SC01–SC03 + sign-off sheet	Sprint4/week-12/UAT_Sign_Off_Sheet.md
Release checklist 3 ด้าน	Sprint4/week-12/Release_Checklist.md
CHANGELOG + Final EVM	Sprint4/week-12/CHANGELOG.md , Final_EVM.md

3. ผลลัพธ์หลัก

ด้าน	ผลลัพธ์
เทสต์	25 passed (baseline 5 + CR-01 4 + CR-02 6 + BUG-101 4 + CLI 3 + integration 3)
UAT	SC01–SC03 ผ่านในส่วนผลทางเทคนิค และคัดแยกประเด็นชัดเจน
การเงิน	SPI 1.00 (ตรงเวลา) · CPI 0.96 · CV –575 THB (3.7%)
เงินสำรอง	2,823 – 1,350 – 575 = เหลือ 898 THB
Velocity	Sprint 1 = 15 · Sprint 2 = 22 · Sprint 3 = 12

4. สถานะที่ยังไม่ปิด

รายการ	สถานะ
ลายเซ็น UAT ของผู้ทดสอบและ Tech Lead	ยังว่าง — ต้องลงนามก่อนที่จะรับรองเสร็จสมบูรณ์
Flake8 E501	ยังค้างในรุ่นนี้ (แก้ใน Sprint 5)
การรองรับข้อมูลเก่าแบบ migration เติมรูปแบบ	ยังเป็น fallback อย่างเดียว

5. รายงานและหลักฐานฉบับเต็ม

- รายงานปิดสปринต์: [Sprint4/sprint4.md](#) · [หน้าเว็บ](#) · [PDF](#)
- สรุปรอบ W1–12: [Sprint4/sprint-report.html](#) · [สไลด์](#) · [PDF](#)
- README ของเฟส: [README.md](#)